

ご近隣の皆様へ

令和7年 5月23日

水道工事施工箇所のお知らせ

水道工事に対しまして、ご理解・ご協力を頂き、厚くお礼申し上げます。

今回の工事でも終盤になり、路面復旧工（掘削した箇所の舗装を打ち換える）を行いますので、工事の予定をお知らせします。

工事にあたっては、ご迷惑を最小限にとどめるよう細心の注意を払って行いますが、工事の際に発生する騒音や振動等、通行規制などでご迷惑をお掛けする場合も御座いますので、何卒、ご理解ご協力を賜ります様お願い致します。

なお、工事施工箇所は安全第一を考慮し**車両通行止め（二輪車含む）**にて行いますのでご協力をお願いします。（歩行者の方は通行可能です）


引き続き、ご理解ご協力の程宜しく申し上げます。



過去工事引用

工事名：企津第21号 相模原市緑区谷ヶ原2丁目8番付近
配水管改良工事（概数設計）

施工業者：日本プランニング株式会社 042-782-2057
現場代理人 内藤 厚 080-5375-8794



5月18日から6月14日までの予定

日	月	火	水	木	金	土
18	19	20	21	22	23	24
休工	休工	舗装切断工 済	休工	休工	休工	休工
25	26	27	28	29	30	31
休工	準備工	休工	休工	休工	準備工	休工
6月1日	2	3	4	5	6	7
休工	舗装復旧	舗装復旧	舗装復旧	舗装復旧	予備日	休工
8	9	10	11	12	13	14
休工	予備日	休工	休工	休工	休工	休工

※工事時間は昼間工事の9時から17時
※雨天・荒天の場合は延期が予想されます
※工事の進捗により施工量が前後することも予想されます