


施工箇所のご案内



1月16日から1月29日までの予定

月	火	水	木	金	土	日
8 休工	9	10	11	12	13 休工	14 休工
施工済み						
15 施工済み	16 配水管布設工	17 予備日・切断工	18 給水管付替工	19	20 休工	21 休工
施工済み		全域				
22	23	24	25	26	27 休工	28 休工
給水管付替工			予備日	予備日		
29	30 連絡工事	31	2月1日	2	3 休工	4 休工
5 舗装復旧工事	6	7	8	9	10 休工	11 休工

※工事時間は昼間工事の9時から17時

※雨天・荒天の場合は延期が予想されます

※工事進捗により施工量が前後することも予想されます

※ 工事情報は適時更新していきます