

## 施工箇所のご案内



1月9日から1月16日までの予定

月	火	水	木	金	土	日
1 休工	2 休工	3 休工	4 休工	5 休工	6 休工	7 休工
8 休工	9	10 配水管布設工	11 配水管布設工	12 配水管布設工	13 休工	14 休工
15 配水管布設工	16 配水管布設工	17	18 給水管付替工	19 給水管付替工	20 休工	21 休工
22 給水管付替工	23 給水管付替工	24	25	26	27 休工	28 休工
29	30	31	1	2	3 休工	4 休工

※工事時間は昼間工事の9時から17時

※雨天・荒天の場合は延期が予想されます

※工事進捗により日施工量が前後することも予想されます

※ 工事情報は適時更新していきます